今後のスケジュール

資料４

	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
現況交通実態調査	適宜実施							
	計画書への随時反映							
町民意見交換会			準備	実施	とりまとめ			
地域公共交通計画（案）の作成			施策及び目標値整理		住民意見公募の実施		修正作業等	
活性化協議会	第６回 ・各種調査結果 ・地域公共交通計画素案の作成		第７回 ・町民意見交換会の内容		第８回 ・町民意見交換会結果の報告 ・地域公共交通計画答申案の確認		第９回 ・地域公共交通計画案の全体確認	