# 今後のスケジュール

**資料４**

| | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現況交通実態調査 | | | | 適宜実施 | | | |
| | | | | 計画書への随時反映 | | | |
| 町民意見交換会 | | 準備 | 実施 | とりまとめ | | | |
| 地域公共交通計画（案）の作成 | | 施策及び目標値整理 | | | 住民意見公募の実施 | 修正作業等 | |
| 活性化協議会 | 第７回<br>• 町民意見交換会の内容 | | | 第８回<br>• 町民意見交換会結果の報告<br>• 地域公共交通計画答申案の確認 | | 第９回<br>• 地域公共交通計画案の全体確認 | |