今後のスケジュール

資料４

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
地域公共交通計画(案)	完成					
【計画推進】 施策①(ハイヤー運賃負担軽減策)	検討		申請期間	実証運行		
活性化協議会	第１０回 ・ 地域公共交通計画（案）の確認 ・ 施策の協議				第１１回 ・ 令和５年度に向けて	