今後のスケジュール

資料３

	12月	1月	2月	3月	4月	5月
【計画推進】 施策①（ハイヤー運賃負担軽減策）	検討 →		申請期間 →			
			実証実験 →			
活性化協議会	第１１回（書面） ・ ハイヤー運賃負担軽減実証実験について ・ 事業評価について		第１２回 ・ 令和５年度に向けて		第１３回 ・ 令和５年度事業計画等について	